

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	90
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	16 de julio de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	4:57 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	7:04 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E):	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 16 de julio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que hay 15 Concejales presentes en la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:57 p.m. del día 16 de julio de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señora Secretaria, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación Control Político Proposición No. 24 de 2025 - Colector Calle 29

Funcionarios Citados:

- Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Gerente Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión; señora Secretaria tomamos votación por la aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Señor Presidente, le informo que hay 15 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.
Siguiendo punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

- 1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
- 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
- 3. **Continuación Control Político Proposición No. 24 de 2025 - Colector Calle 29**

Funcionarios Citados:

- **Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Gerente Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHÍA E.S.P.**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para las personas que nos siguen en redes sociales, para las personas que se encuentran acá en la corporación en barras, funcionarios de la Administración Municipal, señor gerente Iván Darío Montaña, los funcionarios de la empresa también que hacen presencia. Honorables Concejales, como fue aprobado en el orden del día, hoy tenemos la continuación del control político dando cumplimiento a la Proposición No. 24 de 2025, que como tema principal tiene el colector de la calle 29. En una anterior sesión tuvimos la posibilidad de intervenir los Concejales, también algunas personas de la comunidad y en ese momento no teníamos el acompañamiento de nadie diferente sino a la empresa Servicios Públicos que fueron los que contrataron esta importante obra. Para la sesión del día de hoy hicimos la invitación Jeison Alexander Bandera Moreno, representante legal de Ingeniería y Construcciones S.A.S ¿ellos se encuentran presentes? son la interventoría se encuentran presentes, agradecer que hayan podido atender esta invitación y también hicimos la invitación a Ana Elvia Carranza Acosta, representante legal del consorcio RAC 29. ¿Están presentes? También muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto a nuestro Personero Municipal también estaban invitado a esta continuación de este control político.

Como lo manifestaba, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dar el uso de la palabra a la empresa de servicios públicos, a nuestro gerente, para que nos cuente, porque quedamos en que iban a traer una información más detallada de todo lo que se estaba haciendo, el avance que se ha tenido, de pronto ya con fotografías o con un plano para ubicarnos en las direcciones y que las personas que estén siguiendo esta sesión puedan ubicarse, también en los Honorables Concejales de cómo va esta importante obra en la vereda Bojacá. Pero antes de iniciar de esa manera, porque ahí daríamos la posibilidad de que intervengan la Administración también los contratistas y luego la interventoría para que nos cuenten de cada uno es de su rol o cada uno de sus obligaciones cómo va esta obra, porque creo que también tienen una labor importante. Por un lado, cumplir con lo contratado en los tiempos en que quedaran establecidas estas obras para ese sector, por supuesto la interventoría que nos cuente cómo va o qué ha encontrado en el desarrollo de esta importante obra. Pero antes de iniciar con este orden, me gustaría hacerle un par de preguntas, señor gerente, preguntas que de pronto no estaban en el cuestionario y que quisiera que me contestara acá en esta sesión para dejar algunas claridades frente a la importancia que tiene este control político. Son 2 o 3 preguntitas que son muy fáciles de responder, señor gerente, porque pues aquí no hay nada que esconder. Y es preguntarle, señor gerente, si yo, John Edwin Fuentes Correa, hoy me encontré con usted en algún momento, estuvimos en

manteles, como dicen por ahí y me gustaría que me contestara, señor gerente, si hoy 16 de julio 2025 en las instalaciones de la empresa de servicios públicos que usted hoy maneja y que es gerente de la misma, ¿me podría responder?

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Muy buenas tardes a todos los Honorables Concejales. Respondiendo su pregunta, señor Presidente, siendo las 5:04 es la primera vez que lo veo en el día. No he tenido ninguna oportunidad de verlo en el transcurso del día de hoy.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias señor gerente. Otra pregunta y qué pena ponerlo en estas. Yo he asistido en algún momento de este gobierno a su empresa a buscarlo o me han visto o usted tiene conocimiento que yo haya estado en las instalaciones de su empresa. De verdad, qué pena ponerlo así de esta manera, ingeniero, pero la verdad necesito hacer una aclaración.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

La verdad no tengo presente que el concejal John Edwin Fuentes haya asistido la empresa en el transcurso de lo que ha sido el presente año y el año pasado.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias señor gerente. Y me gustaría que me contara cuando un suscriptor tiene alguna inquietud, alguna reclamación, ¿cuál es el procedimiento? ¿A dónde debe acercarse?

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

El procedimiento para hacerlo tenemos 3 canales habilitados en este momento. El primero es la línea telefónica, segundo el correo institucional si se requiere atención personalizada, el usuario puede dirigirse a cualquiera de las 3 sedes que tenemos de atención al usuario para estos propósitos. La primera sede está es la sede principal que está ubicada en las instalaciones de la empresa en la calle 11 #17-00, la sede del Curubito o también puede asistir a la sede de Bojacá, ubicada en el centro Torres de San Francisco.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias, señor gerente sobre todo gusto por sus respuestas. Quiero manifestar, Honorables Concejales, personas de la comunidad, que efectivamente yo como ciudadano normal de este municipio tuve que acercarme a uno de esos puntos que acaba de manifestar el señor gerente y efectivamente hoy sí estuve en la empresa de servicios públicos como cualquier ciudadano poniendo en conocimiento una reclamación que tenía en donde muy amablemente me atendí

un joven al igual que todos los ciudadanos que asisten ahí. Saqué un turno, esperé mi turno, me atendieron y eso fue lo que hice, atendiendo los canales de comunicación que tiene cualquier ciudadano. Esto, ¿por qué lo digo? Porque lamentablemente, minutos antes de venir a esta sesión, en medios de comunicación están rotando un video en donde ponen en tela de juicio mi nombre, el nombre del señor gerente y yo creo que aquí merecemos respeto. ¿Por qué? Porque pareciera ahora que el presidente de la corporación para ir a cualquier oficina o entidad pública tenga que pedir permiso o tenga que esconderme como si yo fuera qué. Entonces sí quería aclarar eso acá, no es que todo lo que sea chisme se vuelva noticia y entonces no solamente Honorables Concejales ponen en tela de juicio los nombres de las 2 personas que acabo de mencionar, que es el gerente y el presidente, sino también de una corporación. Porque es que por medio de esos videos lo que están diciendo prácticamente es que nosotros, señor gerente, yo creo que usted ni ha escuchado ese video, es que nos reunimos en horas de la mañana a organizar lo que hoy iba a ser el control político. Y eso es lo que da tristeza y lo que de pronto molesta, porque aquí varios Concejales quisimos aprobar esta proposición de control político haciendo seguimiento a esa importante obra y esto es un control político serio. Para que vengan a decir que porque me acerqué hacer una reclamación como cualquier ciudadano, pues ahora inventen lo que están inventando.

Entonces, quiero dejar esa claridad, Honorables Concejales, que aquí el control político es serio, que nosotros como ciudadanos y como Concejales este es nuestro lugar de trabajo y que sé qué pues quien saca estas noticias, no sé con qué intención lo harán, pero la invitación es a que miren la veracidad de la información y que antes de poner en tela de juicio los nombres de las personas que ponen en tela de juicio y de una corporación, porque así lo están haciendo ver, entonces aquí parece que la corporación, los controles políticos, todo está arreglado. Cuando esa no es nuestra labor, creo que la administración muy juiciosamente cuando ha podido venir lo hacen trayendo sus cuestionarios. Nosotros aquí dedicamos tiempo al estudio de los mismos, hacer estas sesiones plenarias para hacer seguimiento a ese Plan de Desarrollo, pero lastimosamente con temas como estos ve uno que esa veracidad de la noticia, esa imparcialidad, esa objetividad y esa fuente de información lamentablemente no es la mejor, pero sí hace mucho daño. Entonces, quería dejar claro esto, que este control político sea a hacer con la rigurosidad que se ha caracterizado esta corporación haciendo este tipo de trabajo, ya que es una de nuestras funciones más importantes.

Quería aclarar eso antes de iniciar porque, como lo dije, ya veníamos en un orden, ya ustedes han tenido una oportunidad de estar acá. Esperamos señor gerente, que podamos tener avance en esas obras y que verdaderamente podamos entregar rápido esas vías que tanto se necesitan y más en este momento que hay muchos trabajos en diferentes sectores y la verdad la movilidad está bien afectada y las quejas son reiteradas. Quería aclarar eso, qué pena, honorables concejales, tomarme este tiempo para manifestar esto, porque cualquier persona que vea ese tipo de noticias dirá, “No, pues qué belleza el concejal Edwin Fuentes proponiendo un control político para después ir y organizar las cosas para no hacerlo de la manera que la Constitución y la ley nos obliga”. Entonces, sí quería reaprovechar este espacio y este escenario que es mi escenario y siempre lo he dicho, aquí nos hablamos, aquí nos vemos, aquí discutimos porque de eso se trata la plenaria y que hayan esos debates. Eso quería manifestar la tarde de hoy. Entonces, podemos continuar ahora sí, señor gerente, con la presentación que usted nos trae el día de hoy con respecto a esa importante obra y luego daremos el uso de la palabra no sé ahí cómo quieran intervenir si quieren intervenir los contratistas y luego la interventoría. Luego daría el uso de la palabra a los concejales. Concejal Víctor Torres.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente, la verdad, ya que tocó este tema, sí le hago un llamado de atención aquí a todos los periodistas, en especial al periodista de Radio 24, porque lo que hizo hoy de lo que acaba de hacer la aclaración del presidente, eso no se hace. Él está buscando noticia, pero no debía de mal informar a la comunidad. Y estos noticieros acá en Chía se han prestado para que vayan personas a desprestigiarnos a nosotros como Concejales. Y no hablo por mí, sino allá van y hablan de todos los 15 Concejales. Ayer el presidente de Fagua fue y me desprestigió, por allá que yo tenía en una obra que unos impuestos que yo había adulterado el tema de los recibos del impuesto. Entonces son noticieros que por buscar noticia entonces se prestan para todo esto, para desinformar a la comunidad del municipio de Chía. Y desde aquí le hago un llamado Radio 24, a Juan Carlos. Lo considero mi amigo, que sean poquito más profesional para sacar esa clase de noticias, porque uno debe ser profesional en su rama como él lo hace, pero lo que hacen con estos noticieros de verdad le han hecho un daño muy grande al municipio de Chía y le están haciendo el daño muy grande al municipio. Por eso si debían de tener un poquito más desde profesionalismo para sacar estas noticias gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, concejal Víctor. Puede continuar señor gerente con su presentación.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Bueno, muchas gracias Presidente. No sin antes que saltar mi sorpresa frente a lo que me manifiesta Presidente. Yo siempre he sido caracterizado y distinguido por atender a todos los controles políticos que me han citado. Y adicionalmente siempre hacerlo con todo el rigor técnico, que es lo que es mi fuerte profesionales, afortunadamente, como lo dice usted, Presidente todo usuario tiene la posibilidad de hacer uso del servicio de peticiones, quejas y recursos. También exaltar aquí que en ningún momento tuve conocimiento por el área de atención al cliente de su presencia, lo cual me llena de orgullo para mis compañeros porque precisamente no se hace distinción especial teniendo en cuenta las calidades que le revisten a usted como Concejal y como presidente del Concejo, sino que la atención que recibió, que espero que se haya sido la mejor, es la que se debe tener para todos los ciudadanos y usuarios del servicio de la empresa.

Ya es la cuarta Presidente, la que tenemos que ver con el tema de la calle 29 y en todo este proceso, las acciones o el control que se ha venido discutiendo ha sido en este escenario. Quedó en la última sesión de la calle 29, la sesión anterior, la posibilidad de que más adelante los Honorables Concejales que quisieran pudiéramos hacer junto con el comité de obra y con interventoría una verificación o una visita a la obra si era del caso, pero en ningún momento bajo las suspicacias que está mencionando el Presidente, superado esto y aclarado esta situación, Honorables Concejales y precisamente en el marco de lo que se pidió a solicitud de los Concejales en la última sesión de la calle 29, vamos a presentar un avance. Si bien invitaron al contratista de obra y al contratista de la interventoría para dar cuenta o atender algunas preguntas que ustedes consideren. Nosotros como empresa teniendo a cargo la supervisión de esos 2 contratos, le pedí el favor y le pido a ustedes el permiso para que la intervención la haga el director técnico

operativo, dado el resorte que tiene esta obra de alcantarillado sanitario y pluvial para el cargo del director técnico operativo.

Entonces, él ha venido preparando una presentación en la cual damos más detalle del avance y la ejecución de las obras. Si me lo permiten, pues le boya ceder la palabra al director operativo, a Miguel Ángel Gil, para que haga esta presentación.


SEÑOR MIGUEL ÁNGEL GIL, DIRECTOR OPERATIVO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Con las buenas tardes para todos los Concejales, la Mesa Directiva, las personas que nos escuchan por redes sociales. Como lo expresa el ingeniero Iván, me voy a permitir hacer una presentación muy rápida, de pronto muy concisa de todo lo que ha tenido que ver con el proyecto de la fase 2 de la calle 29. Voy a iniciar haciendo un recuento de la totalidad del proyecto, como ustedes lo pedían en la sesión anterior. La fase 2 de la calle 29 se va a realizar sobre un tramo comprendido entre la calle Segunda Este hasta la entrada de la Iglesia Nuestra Señora Salud de Bojacá sobre la calle 29. Van a hacerse 2 intervenciones, una que tiene que ver con la reposición de la red sanitaria, donde vamos a tener instalación de tuberías de 12, 16 y 18 pulgadas con un total aproximado de 1.092 m lineales. Vamos a tener una construcción del alcantarillado pluviales diámetros de 60 y 48 pulgadas con un total de 457 m lineales. Y cabe resaltar que en el primer tramo, que fue el que acabamos de terminar, no se tenía contemplada una instalación de red pluvial, ya que existía una con una longitud de 187 m lineales que estaba en un diámetro de 18 pulgadas. Entonces, ese es el resumen total de todo lo que tiene que ver con la fase 2 de la calle 29 en su totalidad.

Como segundo y como ya lo sabían ustedes y como lo expresamos en las diferentes socializaciones, el proyecto se dividió en 3 tramos. Esos 3 tramos lo que busca es no colapsar todo el área frente al sector con el fin de poder también dar un manejo especial a cada una de las actividades realizadas. Se definió un primer tramo. Ese primer tramo va entre la carrera segunda este hasta la carrera primera, donde como lo expresé anteriormente íbamos a hacer una instalación de redes sanitarias. Ya se tenía una red pluvial. Entonces se hizo un estimado de 63 días de intervención durante el tramo uno para la instalación de la red sanitaria. Más o menos íbamos a manejar unas profundidades de 1.5 m y la sumatoria delas dos redes, que son las que ustedes ven ahí en amarillo por los dos costados de la vida, me daban 374 m lineales.

Empresa de Servicios Públicos de Chía

II INTERVENCIÓN TRAMO I.



Cierre total de la calle 29 en el tramo comprendido entre la carrera 2 este y la carrera 1

TIPO DE RED	DIÁMETROS PULGADAS	LONGITUD ML
RED SANITARIA A REPONER	12 – 18	374 (AMBOS COSTADOS)
TIEMPO ESTIMADO	63 DÍAS	
PROFUNDIDAD PROMEDIO	1.5 METROS	




Ese fue el primer tramo que se definió y el primer tramo con el que la obra inició. Aquí nuevamente hacemos énfasis en el plan de manejo de tráfico que se hizo en el momento, donde se establecieron unas doble vías por la carrera 31, por la carrera 35, se estableció un cierre parcial sobre la carrera Segunda Este, se establecieron doble vías sobre la carrera primera, sobre la carrera Primera A y se trató que con la Secretaría de Movilidad pudiéramos tener agentes de tránsito que nos permitieran dar movilidad en el sector. Como siempre lo hemos indicado, pues todas las obras nos traen una incomodidad para la comunidad. Sin embargo, nosotros tratamos de estar muy pendientes con todo el tema de manejo de tráfico. Se instalaron los pasacalles. Con el tema de pasacalles, tuvimos algo muy coincidencia, por decirlo así, es que el pasacalle se instalaba y en hora de la tarde el pasacalle ya estaba otra vez en el piso. Entonces, muchas veces nos tocó volver a repetir, a ponerle el pasacalle, pero tratamos de que pudiéramos entregar toda la información para que la comunidad lo pudiera hacer.

Frente al avance del tramo uno, que es de pronto de lo que en la sesión pasada nos pedía el Concejo. Entonces, acá tenemos una tablita resumen para comenzar a dar como temas muy claros frente al desarrollo.

Empresa de Servicios Públicos de Chía

AVANCE – TRAMO I

DATOS INICIALES	FECHAS
Fecha de Acta de Inicio	ONCE (11) DE MARZO DE 2025.
Fecha de inicio de Obra	CINCO (05) DE MAYO DE 2025.
Tiempo estimado Tramo I	63 DÍAS.
Fecha de Finalización Tramo I	14 DE JULIO DE 2025.
Tiempo de Ejecución Tramo I	71 DÍAS
Diferencia	8 DÍAS



Entregando más vida.

ENACCION ALCALDIA CHÍA

Esos 8 días que tuvimos diferencia los tenemos asociados ¿a qué? Temas de lluvia, temas de botaderos, todo aquello que nos hizo retrasar un poco en el tiempo en la ejecución. Sin embargo, hay que aclarar una cosa acá Concejales, es que los 63 días se estimaron en el momento que hicimos las socializaciones y fue una estimación. Realmente en el momento de hacer la programación definimos que la ejecución iba más o menos a los 71 días y ahorita en el resumen final del avance físico de la obra se van a dar cuenta que estamos con un porcentaje mayor del programado en cronograma. Con el fin de presentar a ustedes todos esos avances del tramo uno más específicamente, entonces me voy a permitir a mostrarles acá cuáles son esas actividades que se han realizado y que hacen parte del avance del tramo uno.


AVANCE – TRAMO I

Empresa de Servicios Públicos de Chía

OBRAS PRELIMINARES

✓ Realización de actividades de topografía en el sector.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4620	547.01



Entregando más vida.

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA


AVANCE – TRAMO I

Empresa de Servicios Públicos de Chía

OBRAS PRELIMINARES

✓ Elaboración de Planes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.01.03	PLAN DE MANEJO AMIENTAL	UND	1	0.5
1.01.04	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	UND	1	0.5
1.01.05	PLAN SOCIOAMBIENTAL	UND	1	0.5
1.01.06	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	1	0.5



Entregando más vida.

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA


Entre el plan socio ambiental, tenemos identificado todo el tema de actas de vecindad, atención a PQR, establecimiento del punto de atención, que más adelante lavamos a poder ver.

AVANCE – TRAMO I

Empresa de Servicios Públicos de Chía

OBRAS PRELIMINARES

- ✓ Instalaciones de servicios provisionales y lugar de trabajo:



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.01.02	CAMPAMENTO 18M2	UND	3	3
1.03.03	SERVICIO PROVISIONAL DE AGUA	UND	3	2
1.03.04	SERVICIO PROVISIONAL DE ENERGÍA	UND	3	3




Entregando más vida.

ENACCION | ALCALDÍA CHÍA

Empresa de Servicios Públicos de Chía

GESTIÓN SOCIAL TRAMO 1




- PQR:
- TUTELA POR CORTES DE ACUEDUCTO: Fue atendida debidamente, además de realizar visita de seguimiento al ciudadano.
 - NO SE PRESENTAN OTRAS PQR



ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
27

- EFECTIVAS FIRMADAS: 18
- NO SE ATENDIÓ VISITA: 9 (Corresponden a apartamentos en un mismo edificio, se realizan 3 visitas)



Entregando más vida.

ENACCION | ALCALDÍA CHÍA

Frente al tema social también tenemos el tema de PQR. Entonces, en el tema de PQR, la tanto la empresa y el consorcio tuvieron una tutela por un tema de un corte del servicio de agua potable que fue instaurada por una persona del sector. Sin embargo, tanto la obra como la empresa contestaron la tutela y la tutela fue dada a favor a la empresa, por decirlo así, y no hubo ningún inconveniente. Sin embargo, con el fin de que no se volviera a presentar este tema, cada vez que haya un corte programado de agua, tanto obra interventoría, van a llevar una lista de un listado, un acta donde van a ir a las casas que se están viendo afectadas, van a hacer firmar la hora en el momento que se corta el agua y al final cuando se restablezca el servicio, van a también a recibir la firma de la persona donde ya se verifica que el servicio fue restablecido. Frente a quejas reclamas peticiones y reclamos, pues no se han recibido más por parte dela comunidad o no se han acercado al punto de atención a dar PQRs.

GESTIÓN SOCIAL TRAMO 3



Entregando más vida.

Empresa de Servicios Públicos de Chía

- ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
- 27
- EFECTIVAS FIRMADAS: 23
 - NO SE ATENDIÓ VISITA: 2
(Se realizan 3 visitas)
 - EN ELABORACIÓN: 2


EN ACCIÓN | ALCALDÍA CHÍA

AVANCE – TRAMO I

OBRAS PRELIMINARES

✓ Preservación de la infraestructura existente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1.02.01	SOSTENIMIENTO DE POSTES ELECTRICOS CON GRÚA.	UND	46	1



Entregando más vida.

EN ACCIÓN | ALCALDÍA CHÍA

AVANCE – TRAMO I

DEMOLICIONES Y TRANSPORTE DE MATERIAL

- ✓ Actividades de demolición de asfalto en el tramo I: **12.04 %**
- ✓ Transporte de material proveniente de demolición y excavación: **22.33 %**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
2.01.01	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE CON RETROEXCAVADORA	M2	4620	547.01
2.02.01	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARREROS Y DERRUMBES A 35KM	M3/KM	325852.66	72773.76




AVANCE – TRAMO I

EXCAVACIONES Y RELLENOS

- ✓ Actividades de excavación para instalación de tubería: **27.45%**
- ✓ Actividades de relleno con material afirmado: **18.40%**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
3.01.02	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO A DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	5554.83	1524.71
3.03.03	AFIRMADO	M3	6199.23	72773.76




AVANCE – TRAMO I

ENTIBADOS

- ✓ Instalación de Entibados TIPO 2 – En Madera: 0.70%
- ✓ Instalación de Entibado Metálico (laminas metálicas): 33.93%

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
3.02.01	ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)	M2	3595.01	25
3.02.02	ENTIBADO METÁLICO ALTO ESPESOR EN LÁMINAS, EN DOS CUERPOS DE MÍNIMO 2.50 HASTA 6MTS	M2	6199.23	1800.97



Entregando más vida.

empresapública ENACCION ALCALDÍA CHÍA

Frente a la instalación de redes de alcantarillado sanitario, que es una de pronto de las preguntas que nos hacían en el control político pasado. Y como se ha dicho y como se dijo en el al inicio de la presentación, el Tramo I solo tenía comprendido la instalación de alcantarillado sanitario.


AVANCE – TRAMO I

Instalación de Redes de Alcantarillado Sanitario.

- ✓ Instalación de tubería PVC S8 de 12": 39.14 %
- ✓ Instalación de tubería PVC S8 de 18": 44.74 %

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
6.01.0 1	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	449.85	176.05
6.01.0 3	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 18"	ML	388.53	173.83

TOTAL TUBERÍA INSTALADA	349.88 ML
-------------------------	-----------



Entregando más vida.

empresapública ENACCION ALCALDÍA CHÍA


AVANCE – TRAMO I

Empresa de Servicios Públicos de Chía

Suministro y construcción de pozos de inspección.

- ✓ Construcción de pozos de inspección.
- ✓ Instalación de geotextil.

Total: 5 un. – 26,32%



Entregando más vida.


ENACCION | ALCALDÍA CHÍA

AVANCE – TRAMO I

Empresa de Servicios Públicos de Chía

INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS

- ✓ Instalación de conexiones domiciliarias de alcantarillado: 22.
- ✓ Instalación de Conexiones domiciliarias de acueducto: 34.



Entregando más vida.

ENACCION | ALCALDÍA CHÍA

Empresa de Servicios Públicos de Chía

CONTRATO DE OBRA 135-2024. - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 29 FASE II.

Avance Físico - obra		Avance Financiero obra:	
Avance Proyectado	6.15%	Valor Pagado:	\$ 0
Avance Ejecutado	11.07 %	Saldo:	\$ 0
		% de Ejecución:	9.24 %
* El reporte de los avances físicos se realizó con corte de 14 de julio de 2025.		* Se encuentra en tramite para pago. * El reporte de los avances para pago se realizó con corte de 24 de junio de 2025.	

Avance Financiero Interventoría:	
Valor Pagado:	\$ 123,017,345.46
Saldo:	\$ 1,004,641,654.54
% de Ejecución:	10.90%




De pronto aquí la claridad es frente al por qué la interventoría sí tiene o ha ejecutado pagos dentro del contrato en la cláusula de pago de la interventoría. Esta cláusula está dividida en 3 porcentajes. Un porcentaje que corresponde al 60% del valor total de la interventoría a pagos mensuales, que en este caso son 11 pagos mensuales, es 60%. Un 30% contra avance de obra certificado por ellos mismos y entregado en el informe y un 10% para el 100% de la interventoría que se paga contra liquidación del contrato. Por eso en este momento tenemos un avance financiero en el contrato de interventoría. Entonces, hasta ahí iría el avance y mostrar todo lo que de pronto la corporación nos solicitaba frente al avance de obra del Tramo I.

Sin embargo, aquí también tenemos y rápidamente lo que tiene que ver con la intervención del Tramo II.

Empresa de Servicios Públicos de Chía

INTERVENCIÓN TRAMO 2.




Cierre total de la calle 29 en el tramo comprendido entre la parroquia nuestra señora de la salud y la carrera 2.

TIPO DE RED	DIÁMETROS PULGADAS	LONGITUD ML
RED SANITARIA A REPONER	16	188 (COSTADO SUR)
RED PLUVIAL A CONSTRUIR	60 - 48	197
TIEMPO ESTIMADO	111 DÍAS	
PROFUNDIDAD PROMEDIO	4.2 METROS	



INTERVENCIÓN TRAMO 3.

Empresa de Servicios Públicos de Chía



Cierre total de la calle 29 en el tramo comprendido entre la carrera 2 y la carrera 1.

TIPO DE RED	DIÁMETROS PULGADAS	LONGITUD ML
	12 Costado sur	
RED SANITARIA A REPONER	16 – 18 Costado norte	534
RED PLUVIAL A CONSTRUIR	48	260
TIEMPO ESTIMADO	129 DÍAS	
PROFUNDIDAD PROMEDIO	3.9 METROS	

Entregando más vida.

ENACCIONALCAJÍA CHÍA

Entonces, eso era lo que queríamos mostrar a los Concejales frente al desarrollo de las obras del colector calle 29 Fase II muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, subdirector de la administración o de la empresa, ¿alguien más va a intervenir? o invitamos a que nos acompañe en la mesa principal a los representantes de la empresa contratista de la interventoría para que hagan su intervención. Declaramos la Sesión Informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la Sesión Informal señor Presidente.

SEÑOR ALEXANDER BANDERA, REPRESENTANTE LEGAL DE BRD, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Buenas tardes Honorables Concejales, aquí atento a resolver las dudas estamos presentes. Mi nombre es Alexander Bandera soy el representante legal de BRD, Ingeniería y Construcciones S.A.S. empresa encargada de realizar la interventoría al contrato de obra para la instalación de tubería en el alcantarillado en la calle 29.

SEÑORA ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RAT 29

Buenas tardes para todos, Honorables Concejales, quienes nos acompañan, directivos de la entidad EMSERCHÍA, interventoría y demás asistentes a este control político. Mi nombre es Ana Elvia Carranza Acosta, soy la representante legal del consorcio RAT 29, el cual está conformado por Ana Elvia Carranza Acosta, persona natural y RC Obras y Maquinaria S.A.S 2 empresas. Igual ya la presentación que hizo la entidad y cualquier otra situación que ustedes quieran de

pronto conocer del proyecto, con mucho gusto nosotros estamos aquí para atenderles, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿Alguien más de la de la administración desea intervenir? Muchas gracias a las personas que nos acompañan y atender esta invitación para ahorita que demos el uso de la palabra a los concejales, si hay alguna intervención de parte de ellos o pregunta, podamos, Honorables Concejales aprovechar la presencia de la interventoría y de la empresa contratista poder resolver cualquier inquietud de la Administración. ¿Alguien más va a intervenir? No hay más intervenciones. Honorables Concejales, tiene el uso de la palabra.

Bueno, sé que Desde la sesión pasada ya había algunas inquietudes de parte mía y también de algunos compañeros que nos acompañaron en esas socializaciones con la comunidad en donde estuvo el señor Alcalde y el compromiso estuvo de parte de quien hoy hace presencia en representación de la empresa que está ejecutando este contrato. Donde una de las inquietudes que nosotros teníamos era como ya había una primera fase y que esta fase fueron invertidos unos recursos bien importantes y que de acuerdo a ese análisis o ese estudio que ustedes atenían para poder contratar ya la segunda fase, que es la que ya está contratada y está en ejecución, no iba a verse afectada con los hundimientos o los aplastamientos o como se llame técnicamente, lo que ya tiene la fase uno. Entonces si nos gustaría ahorita, señor gerente, que nos cuente un poquito más porque ya nos ponemos más en contexto, porque en la presentación anterior, lamentablemente no teníamos esa información que ustedes nos acaban de mostrar. De pronto ubicándonos ya en cuanto a que hay una primera fase que como lo manifestaban Honorables Concejales fue desde por la calle 29 llegando al río en los predios en donde más adelante seguramente el alcalde va a aprobar ese plan parcial número 2 y que por toda esa vía, por allá en el 2015 o bueno, finalizando el año 2015 quedó contratado este colector de la calle 29 y decíamos también como desde esa época ya hoy completamos casi 10 años y no tenemos en funcionamiento este colector.

Sin embargo, ya hubo una inversión bien importante, hubo en su momento una contratación, luego hubo una adición y también se encontraron fallas en la que hasta el momento estaba antes de suscribir este contrato. Eso era la fase uno para que nos ubiquemos. Entonces, desde el río se viene atraviesa la calle 11. Pasamos por el frente del colegio La Dios Chía, atravesamos la carrera novena y nos vamos por toda la 29 hacia la iglesia y ahí más o menos en la Iglesia Nuestra Señora de la Salud estaba contratado esa primera fase del colector calle 29. Como lo manifestaba la Administración Municipal, hacen un contrato el cual están ejecutando en este momento, pero a ese nuevo contrato quería desde el frente de la iglesia hasta la carrera segunda este, para que nos ubiquemos es en la esquina frente casi a la Casa de Justicia de la vereda Bojacá. Esta fase que sería la segunda fase, la dividen en 3 tramos. ¿Para qué? Para que según lo que nos manifestaban también en las socializaciones, que fue lo que yo alcancé como a analizar o se me quedó, era que se iba a dividir esa fase número 2 en 3 tramos. ¿Para qué? para poder manejar el tráfico, para que no haya de pronto tanta problemática con la importancia que tiene esta vía y lo transitada que es poderlo hacer de la siguiente manera.

Es desde la segunda este, o sea, desde la esquina de la Casa de Justicia hasta la carrera primera, que es donde van en este momento, en donde ya llevan un poquito más de los días que habían pensado en ejecutar o en instalar esta tubería. Y ese es el primer tramo. Pero hay que recordar que en ese primer tramo solamente se

iba a reemplazar o cambiar la red sanitaria porque había una ingre y ya la modificaron porque es lo que nos indican acá ya reemplazaron esa red, una red sanitaria ahora en PVC que iría por los 2 costados de ese tramo, por el costado norte de la vía y por el costado sur de la vía. Una, la del costado norte, una red de 12 pulgadas y por el costado sur de la vía, o sea, hacia la Casa de Justicia, iría o se cambiaría la existente por una red de 18 pulgadas. Y la red lluvia en ese tramo ya existe, o sea, en ese tramo ¿no hay obra o no hubo obra de parte de los contratistas? porque ya existe desde ese punto, ya va a ir como a otra red según lo que nos informa. Y ahí vamos dentro del cronograma que ellos tenían establecido, esa fase eran 3 tramos. Ese primero que ya están terminando y que veo porque hoy estuve en el lugar veo que ya hicieron o ya esas excavaciones, ya están finalizando el pozo que queda en la esquina de la carrera primera. Ya lo están elaborando según lo que uno ve ya como que el tema de la instalación o el cambio de red sanitaria ya se terminarían.

También vi por ahí y creo que no lo escuché en la explicación, es que también cambiaron la red que tiene que ver con agua potable, poniéndola en polietileno. Por ahí vi también que esa red se reemplazó aprovechando la obra que se estaba haciendo. Porque recordemos, Honorables Concejales, que esta obra que se está haciendo consiste en dejar la calzada vicular, bien sea no sé si será slurry, asfalto o asfaltito, no sé qué porque técnicamente no conozco bien qué vayan a hacer ahí de acuerdo a las pruebas que ustedes ya han hecho, porque vi también en la visita anterior que ya habían hecho pruebas. Cómo después de terminar ya la instalación de estas redes poder ya contar con esta vía funcionando. También me comentaban y es el compromiso que hay de parte de la empresa de servicios y también de los contratistas, creo que los andenes y todo lo que tiene que ver con los senderos peatonales, bueno, lo que contemos ahí pueda quedar de la mejor manera. En su momento estoy hablando de la última sesión fue el 18 de junio y ya estamos a 16 de julio, un mes exacto, en donde ese día también hice visita y tuve la oportunidad de hablar con un ingeniero, si no estoy mal, y con alguien que nos atendió y me contaban cómo tenían planeado más o menos en 20 días siguientes entregar la calzada ya terminada y ya funcionando.

Vemos que hoy un mes después y lo manifestaba nuestro subdirector, cómo están atrasados según los tiempos que ustedes habían pensado en 8 días. Aquí la pregunta es la siguiente sé que ya están terminando, sé que ya están terminando el pozo porque creo que hasta ahí va como ese primer tramo. ¿Cuándo creen ustedes y cuál es el compromiso que vamos a adquirir hoy acá en esta corporación entregando esa vía con asfalto o con lo que corresponda? Ahorita nos contarán qué han pensado frente a ese tema para asimismo dejar un mensaje claro. Porque es importante recordar y creo que la persona que hoy representa esta empresa en las socializaciones recuerda que yo también intervine como Concejal del sector y como yo al igual que otros compañeros íbamos a estar como muy atentos a este tipo de contratos para que no sucediera lo que sucedió en la fase uno, porque ya tenemos una experiencia bastante regular y no queremos que suceda lo mismo entonces que nos contarán eso.

Honorables Concejales, también recordar que, como les decía, son 3 tramos según la planeación y según lo que nos habían socializado. El tramo segundo, o sea, esta fase se iba a dividir en 3 tramos. Este es el primer tramo, el que les acabo de mencionar. El segundo tramo iría desde la iglesia hasta la esquina de Parque de las Flores, al frente del restaurante Rosita, ese lo tenían como segundo tramo. Un tercer tramo sería entre la esquina del restaurante Rosita o el Parque de las flores hasta llegar a la carrera primera, que es donde van ahorita. En ese orden lo habían planeado. Otra de las preguntas es si este orden se mantiene, porque recuerdo o bueno, todos sabemos que en el sector también se está llevando a cabo otra obra

al ingreso de Nuevo Milenio, que es la carrera cuarta, que es desde la calle 29 al ingresar a Nuevo Milenio. Ustedes han visto, Honorables Concejales, que esta obra ya lleva bastante tiempo, una obra privada creo que la está haciendo la urbanización Urbanza, en donde están haciendo también instalación de red pluvial y también estuve el día de hoy ahí porque las quejas son muy reiteradas. Ustedes saben que ahí vive mucha comunidad y lamentablemente una demora en los tiempos está afectando el comercio, está afectando la movilidad de tantas personas que habitan en lo que es Nuevo Milenio, Macondo, Pinares de Eco vivienda, se me va el otro nombre de los otros conjunticos que quedan ahí, hay es muy transitado. Entonces, las personas dicen ¿qué cuándo? Sé que también en la en la sesión anterior el gerente nos había comentado que él hacía parte de los comités de obra, que estaba como exigiendo un poquito más de rapidez frente a una obra como esas, porque iban como demorado, las quejas de la comunidad eran reiteradas, que las máquinas quietas, que no se veía movimiento y que lamentablemente estaba afectando mucho la tranquilidad de las personas. Ahí vemos que sí han venido avanzando porque también he visto que hasta de noche están trabajando. Hoy estuve en el lugar. Me dicen que más o menos les faltaba colocar 2 tubos y medio, que más o menos por cada tubo de esos que les falta, porque eso tiene que excavar, me gustaría que nos explicaran ahorita un poquito también algo sobre esa obra como para que la gente que está escuchando sepan que eso es una obra de gran magnitud y que debajo de lo que se está instalando o debajo de la vía como tal, van otras redes y esto ha generado también como una demora, porque eso era lo que me manifestaban las personas con las que tuve la oportunidad hoy de conversar. Me decían que más o menos por cada tubo de esos con la retroexcavadora y todo el material y todo lo que están haciendo, se estaban demorando un día. Yo hice cuentas y dije, bueno, si se demoran un día por tubo y faltan 2 tubos y medio, quiere decir que por ahí en 3 días ya estaría conectada toda esta red y ojalá eso sea así. Entonces me gustaría preguntarle, señor gerente, en cuanto a esa obra como tal si esto es verdad.

Y me decían también que ya después la idea es que en un mes entreguen ya esa vía funcionando, que ojalá sea así porque créanme que el comercio está muy afectado, las ventas están muy por debajo de lo normal y es entendible porque Honorables Concejales usted han podido pasar por ahí, porque todo el espacio, todo por donde han intervenido, que es desde la calle 29 hasta la esquina de la 33 o 34. Todo eso está con su respectiva tela donde las personas no pueden transitar por el peligro, pero sí está generando un daño en la parte económica y cualquier demora afecta a todos los ciudadanos y el compromiso creo que Urbanza con la Administración Municipal era que lo iban a hacer en un tiempo menor al que ya llevan. Entonces, que nos cuente también cómo ha cómo ha avanzado ese tema. ¿Y por qué menciono esa obra? Porque como estamos en obra e en la calle 29 con ese primer tramo ya según el cronograma tendrían que pasar al segundo tramo que tienen planeada la ejecución de la obra. Pues no sé si como no han terminado el de Urbanza, vayan a continuar con el tramo que inicialmente habían pensado que es el dos, que iría desde la entrada o bueno, desde el frente de la iglesia hasta la esquina de Parque Las Flores o continuarían con el de la esquina de Parque Las Flores hacia la carrera primera, que es donde van ahorita.

Y de recordar, honorables comes que ya en este tramo sí ya tiene que haber instalación de red pluvial, que nos cuenten un poquito sobre en qué consiste esa red pluvial, que nos muestren en cuántas pulgadas, porque ahí ya es una obra, estoy seguro que es más demorada. Lo que nos manifiestan las personas que están haciendo este tipo de obras es que en el camino se encuentran muchas redes de otros servicios. Esto hace que cuando se dañan haciendo esta intervención hacen que las cosas se demoren más. Entonces sí me gustaría que nos contara un poquito más de qué se trate esa red pluvial y ¿para qué es? porque es que muchas personas

no conocen cuando les habla uno de red sanitaria, red pluvial, en palabras técnicas, no se entiende. Entonces sí me gustaría que ahondaran un poquito más sobre ese tema. Y los tiempos, yo si a mí me dicen que se iban a demorar 63 días en el primer tramo y ahorita pues ya veo que no van a ser 63 días, sino van a ser, 90 porque de aquí a que nos entreguen con asfalto y eso o no sé ustedes cómo toman los días, si es que los días uno es para la instalación, la reposición o el cambio de la red sanitaria ¿cómo cuentan ustedes eso? para mí, si yo digo 63 días, 63 días es que me la entreguen terminada con la calzada, los andenes, todo funcionando. Yo sé que la obra si va a demorar 10 meses supuestamente y hasta menos y ojalá sea posible si ustedes dentro de su cronograma llevan un tiempo general y otro el tema de los tiempos por tramos. Pero sí, de verdad, para mí es muy importante poder hacer seguimiento a esta obra. Yo confío en que este tipo de obras se lleven a cabo de la mejor manera, que no sea un fiasco como fue esa primera etapa. porque estoy seguro que esa etapa tiene que haber solución, claro, pero será levantar esos tramos o no sé, ahí sí que vuelva y nos cuente, gerente qué tienen pensado frente a eso y que si este este nuevo contratista tiene que en algún momento apoyar con el arreglo de esos tramos que ustedes ya tienen identificados y que con anterioridad ya se conoce que hay unos informes, que hubo un pago por parte de la empresa de servicios para hacer ese informe o hacer ese análisis de cómo está esa primera fase.

Así en términos generales son mis preguntas por el momento. No sé, Honorables Concejales, si de pronto alguien desea intervenir para preguntar algo a la interventoría, a los contratistas, a la empresa quien contrató, a la empresa de servicios públicos, aprovechando la presencia de ellos hoy acá. Concejal Pablo Castro.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, presidente un saludo para el honorable Consejo Municipal, a los señores de la administración y a quienes nos acompañan presencial y virtualmente. Presidente, quiero referirme a 2 temas más de orden de la responsabilidad de esas patologías, como usted lo acaba de relatar en torno a esa fase uno del colector de la 29 y puntualmente me quiero referir a 3 de las preguntas y sus respectivas respuestas del cuestionario. La primera, la número16, donde dice, "En caso de haber dictámenes favorables de la obra por parte de la interventoría del contrato de la fase uno y ante la patología constructiva, ¿qué acciones se han iniciado y cuál es su estado actual contra el interventor?" Igualmente, se pregunta si se hizo reclamaciones ante la aseguradora respectiva en torno de las pólizas del interventor. Quisiera que retomaran esta respuesta pero que no solamente fuera tendiente como la pregunta va en doble sentido a la aseguradora, pero aparte de eso de acciones jurisdiccionales que se hayan impetrado desde el acta de determinación de esa obra.

En torno de la pregunta 21, a la letra dice, ¿se han presentado reclamaciones ante las aseguradoras o se han activado pólizas de garantía derivadas de posibles incumplimientos o fallas en la fase uno del colector de la calle 29? Igual quisiera saber puntualmente en qué están estas reclamaciones y además desde el punto de vista jurisdiccional, ¿qué acciones se han impetrado? ¿En qué estado están? Si se han iniciado y si nos han iniciado, ¿por qué? ¿Y de quien es la responsabilidad de iniciarlas? Miren, lamentablemente no conozco la primera aseguradora que tenga una ventanilla que diga pagos. Todo lo contrario, captar la mayor cantidad de pólizas y tratar de cumplir la menor de cantidad o infra valorar las indemnizaciones en caso de de siniestros. Por eso es que se debe acompañar de acciones de orden jurisdiccional, reclamaciones o ante circunstancias de inconformidad con los

resultados de obras de esta naturaleza. Y la 24, ¿cuál es el estado actual de los procesos jurídicos adelantados por EMSERCHIA en contra de los contratistas que ha ejecutado en la fase uno del colector, en relación con posibles incumplimientos contractuales. Lo mismo que vengo diciendo, sí quiero que respecto de estos 2 temas, el tema asegura tizo y el tema jurisdiccional por la inconformidad y por las patologías que han sido ya diagnosticadas directamente por EMSERCHIA ¿en qué están? Básicamente es eso Presidente muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente un saludo cordial a la plenaria del Concejo Municipal, los funcionarios, personas invitadas, por supuesto a las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Presidente, quiero retomar lo que había preguntado en la sesión anterior cuando se suspendió y es esa parte del contrato donde se indica que dada la integralidad de la obra en la que tiene que ver la fase uno con la fase 2, quiero aprovechar la oportunidad de nuestros invitados para que nos digan si en efecto esa parte o esa afirmación, si se quiere, o esa acotación que se hace dentro del mencionado contrato ya se ha tenido que intervenir. Dada esa integralidad, queremos saber si en efecto en lo que se ha podido evidenciar en la ejecución de este contrato, ya se ha tenido que intervenir parte de la fase uno o absolutamente en este momento todavía no hay de pronto señales de que deba intervenir esa fase uno.

Segundo Presidente, lo que usted mencionaba frente a los tiempos, es indispensable conocer que si se está viendo que no se están cumpliendo con los tiempos de pronto que se vean que le han mencionado a usted de manera extraoficial o con las personas que usted ha hablado cuando ha estado en territorio. Me gustaría conocer si es en efecto una alteración de los tiempos. Mencionaba el señor Alcalde que iban a ser 13 meses. Quiero preguntar nuevamente si esa esos 13 meses, independientemente que se haya contratado por 10 meses la ejecución de ese contrato, si aún se mantienen esos 13 meses o si de pronto ustedes ya están viendo que de pronto va a tener que extenderse un poco más.

Y por último, me gustaría que de pronto nos contara nuevamente lo de los comerciantes, si de pronto se ha hablado con ellos, ellos ven quien algunas ocasiones a las personas que viven allá en Nuevo Milenio y parte de San Andrés, los conjuntos de atrás que los conocen Concejales, para poder entrar a la a sus viviendas y sobre todo surtir el comercio, ha sido bien difícil y hemos tenido que coordinar con incluso la Secretaría de Movilidad, que muy amablemente nos ha podido apoyar a los diferentes comerciantes. Pero sí es identificar si se puede trabajar con ellos y no sé si articular con otra secretaría para que ellos tampoco se vean tan perjudicados, no solamente por las metas de sus ventas que no van a poder cumplir, dada la intervención de la obra. Pero además que ellos puedan de pronto, no sé si con el plan de manejo vial puedan emigrar a ver cómo corren los menos riesgos posibles para que puedan de pronto surtir sus productos y no se vean afectados de esta manera. Entonces es importante conocer si se ha realizado alguna mesa de trabajo con los comerciantes y mirar a ver cómo se pueden mitigar esas diferentes afectaciones que pueden estar generando la intervención de este colector de la calle 29. Hasta el momento, esas son mis pregunta Presidente gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más dese intervenir? Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Si no, daríamos el uso de la palabra a la Administración Municipal. Bueno, antes de dar el uso la palabra, quería mostrar unas imágenes de cómo va; eso fue hoy sobre las 3 de la tarde. Por favor, desde sistemas. Ahí es el pozo que dije que estaban en la elaboración. Ese es el que queda en toda la esquina de los bares con calle 29 con carrera primera. Y este video desde la esquina de la carrera segunda este y como se ve la vía hoy 3 de la tarde. Vemos que como lo manifestaba yo, ya no están instalando red sanitaria porque creo que eso ya lo alcanzaron a hacer durante el último mes. En donde claramente por las lluvias vienen cascamientos y eso creo que se ha llovido bastante como lo manifestaba nuestro funcionario, pero la verdad sí quisiera que se comprometieran ahí poniéndonos fechas. Ahorita de pronto muestro una sobre lo que está pasando con la carrera cuarta, que es lo de Urbanza, que también es importante que le pongamos atención. Sé que ustedes como administración no tendrían mucho que ver ahí, pero sé que haciéndole seguimiento y exigiéndoles un poquito la prontitud con que deben entregar esta obra ayudaría bastante. Esto lo hago para que las personas también sepan que nosotros como concejales sí estamos atentos, si estamos visitando el sector y más cuando habitamos en ese lugar y que estamos pendientes de que las obras no se vuelvan ahí obras inconclusas, sino que vamos a estar haciendo y utilizando estos medios que son los que nosotros como Concejales podemos utilizar, que ese control político para hacer seguimiento a aquellos recursos públicos que están siendo destinados por parte de la Administración Municipal. Y más por un contrato como estos, que el valor de dicho contrato es de ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$11.276'597.433) más una interventoría de MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.127'659,743).

Vemos que es una inversión bastante grande que se hace por parte de la empresa de servicios públicos y que son recursos que deben ser destinados para dar cumplimiento a aquello que hemos estado en mora de cumplir, como son estas redes pluviales, no solamente en este sector, sino en otros sectores que también les hemos hecho control. Vemos que, por ejemplo, el del sector allá de La Lorena, en esa esquina ya hay un tema y una falla. En cuanto al asfalto o no sé qué hace falta que le coloquemos ahí, pero ya hay quejas. Entonces sí es como que la comunidad sepa que sí estamos atentos, así se entregue la obra, así vayan avanzando, pero también indicar que los contratistas y la Administración Municipal para eso tiene unos contratos, para eso tiene unas pólizas y nosotros desde nuestro trabajo tenemos que recordarles a ustedes de pronto si no lo tienen muy en la retina que podamos hacer cumplir todas estas fallas que están presentando porque se pueden presentar, pero que sepa la comunidad que nosotros estamos atentos y pendientes hacer seguimiento. Si no hay más intervenciones, Honorables Concejales, daría el uso de la palabra a la Administración para que nos cuenten un poquito sobre las respuestas que nos tienen a las inquietudes presentadas por los Concejales.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Gracias Presidente, primero que todo en aras desde la invitación que le hizo en el honorable concejo a contratista de interventoría y adicionalmente a que me acompañe parte de mi equipo y para evitar todas las suspicacias que se generaron

de manera desinformativa en la emisora, voy a pedir también a mis compañeros que intervengan. Dando parte de las respuestas a las preguntas que el Concejo a través de los 3 Concejales que realizaron la intervención pueda tener, importante antes de darles la palabra hacer un par de aclaraciones. Si lo revisamos en tiempo se habla de 8 días de retraso y que esto en términos de una obra quisiera hacer una comparación, aunque las comparaciones suelen ser odiosas, pero precisamente estamos tenemos aquí en este escenario la oportunidad de ver 2 obras, una pública y una privada; la pública la que estaba bajo nuestro cargo y la privada, la que viene desarrollando la constructora Urbanza.

Muchas veces tendemos a pensar que los contratistas privados son mucho más rápidos, más adinámicos en la ejecución de las obras, pero si ustedes lo comparan, pues nosotros hemos sido más efectivos. Aclarando que no es por negligencia del contratista de privado, toda vez que nosotros venimos haciendo seguimiento y precisamente nos hemos reunido con ellos para que avancen con sus obras. Pero pues un retraso en la calle 29 de 8 días, precisamente ustedes mismos han considerado y si ustedes lo revisan en todos los diarios de circulación nacional, el país está enfrentando un grave invierno que viene aquejando y afectando a muchísimas de las poblaciones. Nosotros no somos la excepción, pero hemos sido, bendecidos en el sentido de que no hemos tenido los desbordamientos e inundaciones que se vienen presentando en muchas de las latitudes de nuestro país, pero sí en términos de obras, casi todas las obras, por no decir las todas, se han visto afectadas principalmente por el lugar a donde tienen que llevar, los residuos de excavación o botaderos de relleno, porque esos lugares que están aprobadas por la corporación ambiental, se revisten de condiciones de que sí tienen afectaciones por el invierno y en ese orden de ideas los contratistas de las obras se han visto afectadas. Eso frente a los días, pero frente a los porcentajes, el director operativo mostró el avance de las actividades, porque es una de las cosas que también quería explicarle o aclarar al concejal Vela que cómo era que se definía en eso.

Nosotros tenemos para cada trama una serie de actividades y hay unas actividades generales de la obra y en ese orden de ideas, nosotros tenemos un avance programado del 6.15% y un ejecutado del 11.7%. Es decir, que si bien estamos haciéndolas detalles o terminaciones del tramo uno, nosotros por actividades llevamos un avance de actividades superior al que está programado por parte del contratista aprobado por la interventoría. En la última citación que tuvimos al Concejo Municipal hablábamos de que estábamos replanteando desarrollar la fase tres, en lugar de la dos, en consideración precisamente de las obras que venía desarrollando el privado Urbanza. Ellos han hecho esfuerzos financieros fuertes porque al hacer un timaline que es sistema constructivo que implica mayores esfuerzos económicos para avanzar con los tiempos, se vieron afectados por la ola invernal y no lograron primero que todo cumplir los tiempos esperados, pero como ya lo venía mencionando también el presidente del Concejo estamos de acuerdo a nuestro seguimiento esperando que para más tarde el próximo miércoles ya quede habilitada la obra de la cuarta. Era una de las consideraciones que teníamos nosotros para definir la fase que vamos a intervenir. Esa fase tiene unos tiempos programados y al igual también tiene unas actividades desarrolladas. Nosotros venimos avanzando en este momento en las actas de vecindad de las fases que nos que vamos a ejecutar próximamente. Mientras nosotros para el próximo comité que tenemos vamos a definir la fase. Tenemos una reunión allá con todo el equipo disciplinario y vamos a considerar precisamente las condiciones de terminación de Urbanza para poder definir si nos vamos por la fase 2 o la fase 3. Todo esto también va a tener una socialización a todos los usuarios. Debidamente se va actuar sobre el plan de manejo de tráfico, debidamente también se va a hacer una socialización puerta a puerta en las actas de vecindad para anunciar la intervención.

Adicionalmente contestándole 2 preguntas le daré el uso de la palabra a mis compañeros y a los contratistas de obra e interventoría. Las 2 preguntas que tenía pendientes para para confirmarle es respecto a las condiciones o consideraciones que se tienen para la entrega de la vía. Al igual que Urbanza, nosotros técnicamente buscando precisamente tener un respaldo y una garantía, esperamos entregar la vía en tránsito en esta semana. Pero no se va a hacer de inmediatamente el asfalto que está mencionando el presidente del Concejo, toda vez que lo correcto, lo prudente es dar un margen de unos 30 días para revisar nivelaciones, revisar densidades y confirmar que precisamente no vamos a hacer una inversión ineficaz en el sentido de que puedan presentarse posterior a la entrega de la vía fallos o daños en la vía y estamos para eso proyectando 30 días una vez de que terminemos la entrega o la apertura de la vía en condiciónes de recebo.

El cierre de mi intervención tenía que ver con el último tema que tocó el concejal Vela mencionando San Andrés y Nuevo Milenio. Estas obras se ven afectadas por Urbanza puntualmente. Yo por eso revisando las respuestas que no tenemos a la trazabilidad precisamente de atención a los comerciantes que se han visto frente alguna afectación sobre la calle 29, no encontramos registro o soporte que tengamos de comerciantes que hayan acudido a través de la trabajadora social o al campamento refiriendo temas de esta índole. Entonces, si bien nosotros estamos abocados de un privado, la supervisión de nosotros o el alcance también no nos da para reevaluar el tema de los comerciantes de San Andrés. Sin embargo, será un tema que de cara a la finalización o apertura de la vía cuarta, la supervisión y esa EMSERCHIA tocará con el contratista de Urbanza. Ahí sí doy fe de que las acciones las intervenciones que ellos pretendían desarrollar eran intervenciones que buscaban precisamente aliviar los tiempos y de esta manera impactar de la menor manera a todos los vecinos y especialmente a los comerciantes. Nosotros por nuestra parte no hemos cambiado nuestros términos. Como lo dije, los tiempos se mantienen en este momento de ejecución de la obra. Toda vez que 8 días se pueden tener muchos planes de contingencia y la idea es precisamente nosotros a través de nuestro control y seguimiento en cada etapa de la obra y de los comités de obra dar alerta o evaluar precisamente los avances y cuando hay una desviación significativa frente a lo programado, que la interventoría solicite al contratista de obra unos planes de contingencia para que se ponga al día o que supere las diferencias de programación frente a lo ejecutado.

En este orden de ideas, le voy a dar la palabra al doctor Alexis, que fue el que realizó la presentación en días pasados cuando estuvimos haciendo las aclaraciones de lo que tiene que ver con la fase uno, que no son directamente resorte en materia de ejecución del contrato ni para la interventoría ni para el contratista de obras, sino que tienen reflejo solo en el área jurídica y las acciones que la empresa como representante legal y como contratante pudo o debió tener en el marco del proceso que se viene llevando. Entonces, doctora Alexis, por favor.

SEÑOR JAIME ALEXIS CASTRO, DIRECTOR JURÍDICO EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Honorable Presidente señores Concejales, las personas que se encuentran en barras y los que están viendo la transmisión a través de las redes sociales. Para el parámetro específico de las preguntas que se realizaron frente a las acciones administrativas o jurídicas que se han adelantado por esta temática, hay que plantearlo en dos escenarios. Primero, correspondiente a la acción administrativa, que en este caso fue un procedimiento de reclamación ante la aseguradora y se tramitó ante una través de un proceso administrativo sancionatorio y su

equivalente judicial que fue el proceso de reparación directa que fue radicado por la empresa de servicios públicos. Frente a la primera después de haber tomado el diagnóstico que ustedes conocieron en las respuestas del control político, el 21 de julio del año 2021 se presenta una reclamación formal ante la aseguradora con el fin de hacer exigible la garantía esta contractual de estabilidad de la obra. Esto teniendo en cuenta que el diagnóstico que en su momento se determinó arrojó unas falencias constructivas que equivalían o equivalen en su momento así fue planteado, a CINCO MIL CIENTO ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.111'000.000). Teniendo en cuenta dicha determinación, se tomó como base el diagnóstico y se envió a la aseguradora la solicitud formal para que se procediera a pronunciar respecto del proceso administrativo sancionatorio. Es prudente mencionar que en este momento ya existía acta de residuo y liquidación de la obra y a la fecha en que se liquidó dicho contrato no se presentaron observaciones desde el punto de vista constructivo.

Frente a dicha reclamación, la aseguradora presenta un comunicado diciendo que el diagnóstico que había sido realizado no era imparcial, teniendo en cuenta que no se había dado traslado para participar dentro del proceso de peritaje que se realizó. Después de ello, el acervo documentarnos permite inferir que no se adelantó más procedimiento y se procedió a iniciar un proceso judicial, que es el segundo que mencionaba, que era tendiente a hacer la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por el contratista de obra y que se soportaban para efectos de la demanda en el peritaje realizado. Teniendo en cuenta de dicha circunstancia, entonces se contrató que fungió en su momento y funge hasta la fecha como asesor externo desde el área jurídica, de la dirección jurídica a la firma Nivis Veritas, quien se encargó de citar a una audiencia de conciliación ante la Procuraduría a los contratistas de obra para llegar a algún acuerdo respecto a las pretensiones que se habían presentado. Es menester indicar que a dicha diligencia no se presentó el contratista de obra y se declaró fracasada la diligencia de conciliación, quedando abierto para radicarse ante los tribunales o juzgados administrativos. Inmediatamente se procedió a radicar la demanda contenciosa administrativa ante los jueces administrativos de Bogotá. Sin embargo, dicha demanda fue remitida al tribunal porque por acciones de cuantía, por elemento de cuantía no podía ser conocida por los juzgados. Permítanme un segundo para poderles leer el número de proceso con el cual se encuentra radicado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera.

El número del proceso, para resumirlo, porque ya se encuentra en los documentos aportados al honorable Concejo, es 2023480, que se encuentra en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, oralidad, dicho proceso judicial fue radicado el 21 de febrero de 2023 y su última actuación fue llevada a cabo el día 19 de junio del año 2025, que fue la continuación del proceso de la audiencia inicial. En la audiencia inicial que se había iniciado anteriormente, porque esta fue continuación, se dispuso que las notificaciones realizadas a los contratistas había sido en legal forma y se puso en consideración si el proceso debía haberse tramitado por la acción o por el mecanismo de control, controversias contractuales, sino por reparación directa, pero fue una postura que se dejó para ser analizada en sentencia. Para concluir, la empresa ha adelantado los procesos administrativos y judiciales pertinentes para lograr la indemnización de perjuicios que llegue a demostrarse dentro del proceso judicial.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Para lo referente al tema técnico, el tema del estado de qué consiste la red pluvial y qué se va a hacer ya integralidad de la obra. Entonces le va a pedir a la contratista de obra que intervenga Concejal.

SEÑORA ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA, REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RAT 29

Muchas gracias doctor. Bueno contarles a ustedes de qué se trata esta red pluvial que se va a construir, nosotros tenemos allí de acuerdo a los estudios y diseños recibidos por parte de la entidad para la ejecución. Una red pluvial que de 60pulgadas, un tramo de 60 pulgadas, el cual es de 129.92 aprox 130 m lineales de red de 60 pulgadas, para nosotros y tener una idea de pronto de la conversión a la que se trata es de 1.50 cm de diámetro, ese sería el tramo que entrega la cámara existente sobre la iglesia Nuestra Señora de la Salud, el tramo en 60 pulgadas. Luego e continuamos con un tramo de 325.14m lineales de 48 pulgadas que traído a metros sería de 1.20 m de diámetro. Allí se van a construir 10 cámaras. Esta tubería es en GRP con un SN que es como la resistencia de la tubería 10, que es lo que se denomina. Esto es como una resistencia nominal que debe tener la tubería. Aquí ya la entidad nos entrega que es un SN10. Es la mayor resistencia en tubería que se encuentra para este tipo de alcantarillados.

Se va a construir en un material que se llama GRP, teniendo en cuenta que en PVC o en otros materiales no se cuentan con estos diámetros. Entonces, seguramente la consultoría por esta razón determinó que se construiría en GRP. Eso es una fibra de vidrio especial, muy resistente también para que trabaje a esas profundidades. Allí nosotros vamos a tener profundidades entre 4 y 5 m esta red pluvial que se va a instalar.

Se van a construir 10 cámaras en concreto. Estas cámaras son las que se hacen son los mismos pozos de inspección, solamente que cuando es el tema pluvial, en unos diámetros tan altos con unos flujos de agua tan altos que se manejan allí, entonces se llaman cámaras de inspección. Se construye una cámara que es un rectángulo de aproximadamente 6 m de largo por 250 de ancho. Y a la parte alta, a la parte superior, para tener ingreso a realizar mantenimiento, se completa con pozos de inspección normales, los cuales dan una tapa que queda en concreto con la base metálica y su parte interna también en concreto. Eso es de lo que cuenta la red pluvial.

¿Para qué se construye la red pluvial aquí? Porque esta zona necesita recoger las aguas lluvias, las áreas aferentes que tenemos aquí, tenemos un tema de expansión alto aquí en esta zona, expansión de población bastante alto y se hace necesario recoger las aguas que ya empiezan a ser puntuales. Antes de encontrarse toda esta área construida, las aguas simplemente se manejan por entre los lotes que no están contruidos y de manera natural. Aquí cuando ya se hacen diferentes construcciones es necesario recoger estas aguas que son puntuales y que empiezan a almacenarse por las vías y hay que darles un manejo esté alcantarillado pluvial es el que nos evacúa estas aguas, lluvias o pluviales, mediante unos sumideros. Los sumideros son los que quedan normalmente en las cámaras de inspección. En sus cuatro esquinase construye un sumidero que puede ser prefabricado o puede ser en ladrillo o puede ser en concreto dependiendo la especificación. En este caso nosotros tenemos SL100, que es el más normal que se utiliza y estos sumideros recogen, captan esas aguas y mediante una tubería de 10 pulgadas la llevan a las

cámaras y allí se evacúa por las tuberías de 48 y de 60. Aquí el tema normalmente se tiene previsto y según el diseño que nosotros tenemos, la tubería no trabaja a tubo lleno, se deja siempre un factor de seguridad. Ella trabaja más o menos en un 70% u 80% de su capacidad y se está construyendo este colector o se va a construir este colector de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas por el consultor determinando pendientes, determinando calidad de obra y tiempos de ejecución.

Nosotros a la fecha no hemos contemplado tiempos adicionales. Quizás ahorita en el tramo uno que estamos terminando de construir tuvimos algunos atrasos puntuales por situaciones de invierno. No es fácil conseguir los materiales de acuerdo a la especificación en las canteras porque el material mojado no pasa por zaranda, hay que dejarlo secar, hay que zarandearlo. Entonces, este tema llevan tiempo de secado y asimismo atrasa en general todos los proyectos. Para el tramo 2 y para el tramo 3 tenemos previsto el tiempo que se ha traído mencionando, pero esperando unas condiciones mejores de tiempo, de pluviosidad, que haya una calma. Sabemos que agosto es el mes de los vientos, no esperamos muchas lluvias, entonces esperamos tener un buen rendimiento en el proyecto y asimismo programarnos para tratar de que a diciembre estemos nosotros, Dios mediante, por tarde en enero, que ya es verano, entregando el proyecto de acuerdo a lo previsto en la programación que traemos adelantando. Allí en la obra, hasta el momento no hemos tenido percances así mayores, un poco demoras por el mismo tema de invierno que se ha manejado y hasta el momento empujes con un tema de control estricto de interventoría y supervisión por parte de la entidad, se han realizado los trabajos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que tenemos dentro del contrato. Esa sería como la explicación de lo que es el alcantarillado pluvial que se va a construir en las esquinas, en las cámaras se pretende dejar un descole que nosotros llamamos que es como un tubo que se deja a la salida de las diferentes vías desde la cámara para cuando esta vía la construya no se amplíe y venga una tubería desde una de las carreras. Entonces, ya no tengan que hacer demolición de la vía nuevamente o no tengan que hacer excavación y se pretende que se queso conecten a esta tubería que se deja ya a la salida como de lo que es la vía, para que no tengan después que quizás llegar a romper de ser ya estrictamente necesario llegar a romper las cámaras. Ese es como el tema del alcantarillado pluvial que se tiene.

Hay otra pregunta que es la integralidad de la obra de la fase 1 con la fase 2. El ingeniero Alexander me pidió que le permitiera a él dar respuesta a esta pregunta. Entonces, yo le voy a dar la palabra a él. Pero antes me quiero referir al apoyo con los comerciantes, que de pronto fue otra de las inquietudes que tuvieron ustedes acá. Desde el consorcio RAT 29 en unión con interventoría y la entidad. Nosotros hemos tratado de tomar todos los servicios que se puedan, la mayoría de los servicios de este tramo de construcciones, y hemos garantizado que las vías que, por ejemplo, ahí funcionan unos locales comerciales tengan acceso permanente, se les da unos horarios para que ellos entren y salgan. Y asimismo los alimentos se toman en los restaurantes de ahí de la zona. La ferretería que queda sobre el tramo uno de intervención también nos está suministrando los materiales. Incluso hay una distribuidora de algunos materiales que de aluviales que los estamos también comprando ahí mismo en el sector tratando de darles un apoyo a los comerciantes de la zona en lo que más podemos. Eso se les ha garantizado a ellos el acceso y salida siempre desde el proyecto. Entonces, en todo caso se les ha ayudado con ese tema. El personal que se tiene contratado, el personal administrativo, todo es de la ciudad de acá del municipio de Chía y ya alguna mano de obra profesional, solamente tenemos una profesional que es del municipio de Cajicá, pero por lo demás todo el personal está aquí contratado desde acá, desde el municipio de Chía, entonces también ese es un tema que se tuvo en cuenta para tener más ayuda con en el municipio. Voy a dar la palabra al ingeniero Alexander para que él nos

explique lo que es la integralidad de la fase 1 con la fase 2 y las evidencias que se tienen de lo que es integrar estas dos fases.

SEÑOR ALEXANDER BANDERA, REPRESENTANTE LEGAL DE BRD, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Muchas gracias, ingeniera. Buenas tardes a todos los Concejales, para hacer referencia a lo que es el proyecto completo, el proyecto de evacuación de agua del colector de la calle 29 comprende 3 fases macro, una que ya está construida, que va desde el río frío, desde el descole hasta la carrera cuarta al frente de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. Sí, como ya todo el mundo conoce, esta segunda fase va desde esta iglesia en la carrera cuarta hasta la carrera primera, donde ya ahí se tiene el punto más alto, es el colector principal y hay un descole, que ya está construido también he hacia la carrera segunda. Sí. Y ya una tercera fase que lo mencionaba de pronto de hecho, el señor Alcalde en las socializaciones es recoger las aristas y los casos puntuales en las calles aledañas para que toda el área de influencia de este colector recoja el agua y se vea evacuado por la tubería de 48 y de 60 pulgadas de diámetro.

¿Cómo se integran estas fases? Bueno, la fase uno que ya está en funcionamiento, está construida, tiene una evacuación, se ha podido con este invierno que hemos tenido bastante fuerte evidenciar que no han habido inundaciones de agua que indiquen un mal funcionamiento del de todo el sistema, sino que hay unas reparaciones puntuales y ya lo han mencionado en los peritajes anteriores. El contratista de obra entre las sus primeras acciones ha reingresado a tomar el estado actual a la fecha. Nosotros como interventoría les hemos solicitado complementar alguna información, pero lamentablemente con las condiciones actuales de clima no se ha podido bajar a completar esa información para tener el diagnóstico y proceder ya con ese diagnóstico a generar todas las acciones que correspondan al mantenimiento y re habilitación que la entidad solicita. Entonces, estamos a la espera de complementar esa información, pero estas dos fases se pueden construir con darle continuidad porque están evacuando las dos toda la tubería de la fase uno está evacuando las lluvias que hemos tenido en el municipio. Entonces, todo este colector, es toda el área completa hasta el río frío abarca un área bastante grande. Y también quería referirme respecto los tiempos y lo que mencionaban.

Nosotros como interventoría nuestra función es garantizarle a la entidad que dentro del marco del contrato se cumplan con los tiempos. Y en ese orden de ideas solicitarle al contratista todas las acciones y los planes a los que haya lugar, planes de contingencia para solventar todos esos atrasos, bien lo decía el ingeniero, dentro de este primer tramo que se construyó, las acciones y los retrasos realmente en la obra como tal, 8 días pues es algo que se debe atender, pero no es caso de alarma. El contratista tiene unos planes de contingencia planteados. De hecho, respecto del retiro de materiales, se han dispuesto sitios de acopio a temporales para poder continuar con las actividades, mientras en los botaderos que mal llamamos en los sitios de disposición final; se apertura porque muchos cierran por temas de lluvia y temas ambientales. Eso respecto a nuestra función de garantizar a la entidad que hacer el seguimiento técnico del cronograma y de las actividades a las que haya lugar. Le cedo la palabra al ingeniero Iván para las otras preguntas.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Presidente adicional aquí revisando nuestras preguntas considero que ya están cubiertas. Solo adicional también al equipo de obra interventoría que a veces también par de esos 8 días, no me acuerdo cuántos días fueron, pero también tuvo que ver con la empresa que suministra gas que se le solicitó un corte y ahí ya dependemos también de tiempos de tercero y esto como ya se reiteró por parte del ingeniero Alex, son consideraciones, digamos, que se tienen que tener en cuenta y que finalmente se nos escapa de la manos en el ejercicio de la obra, pero si en el ejercicio del control se evalúa y se sopesa los tiempos con el fin de que podamos dar a cumplimiento en los tiempos que venimos trabajando. Justamente presentarles también otra de las consideraciones que hicimos y tiene que alguna relación o es consideración por parte de lo que venimos haciendo, Presidente y Honorables Concejales, es que recientemente terminamos la construcción de la red en su segunda fase del acueducto de La Balsa justamente en los tiempos programados, dando cumplimiento y honrando nuestra palabra e iniciamos en la fase 3. Esto nos lo resaltaba la comunidad el pasado miércoles, en la cual venimos ejecutando las obras y también considerando que de parte de ustedes bienvenidos también a esos controles que están haciendo porque finalmente lo que nos asegura de parte del éxito de la ejecución de las obras es el control en la ejecución de acuerdo a los compromisos que tenemos. Eso era lo que teníamos de parte del equipo de trabajo y de los contratistas de obra interventoría para manifestarles. Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? No hay más intervenciones. Bueno, como lo dije al inicio, ya antes habíamos tenido la posibilidad de intervenir, de tener algunas inquietudes ya esta es otra sesión más de continuación para dar cumplimiento a esta Proposición No. 24 de 2025, que como tema principal tenía que ver con el colector de calle 29. Sé que hay muchas dudas y muchas personas y en las reuniones se evidenciaba eso sobre el tema de qué pasa con lo jurídico con el anterior proceso, con los anteriores contratos, las pólizas, en qué estamos, quién va a pagar eso en caso de que se necesite, ¿quién va a asumir? Según lo que nos manifiesta la Administración, ya todos lo han tenido en cuenta y creo que así tuvo que ser para tomar la decisión de continuar con esta segunda fase.

Sé que tendremos que volver a vernos porque apenas estamos en ese primer tramo de esta importante obra para el sector y también para lo que es esa separación de aguas residuales con aguas lluvias y de lo importante que es para la empresa servicios poder cumplir también en esa inversión que se debe hacer en este tipo de proyecto. Proyectos y también con tema de sentencia del Río Bogotá. Veíamos que por ahí el director de la CAR manifestaba y el alcalde lo decía en una emisora que eso que iba a haber la posibilidad de invertir era en colectores de aguas lluvias. Entonces, mirar todo ese tema cómo se ha planteado para nuestro municipio sea o haya la posibilidad de cumplir con esta obligación legal que desde hace mucho tiempo tenemos y que lamentablemente por sus costos no se ha podido cumplir y también queda claro que con esta segunda fase no queda todo solucionado porque el proyecto creo que va para una tercera fase. Que ya es ingresar a lo que es el barrio Mercedes de Calahorra para poder conectar todas estas tuberías. Entonces vemos que el reto es bastante grande, no solamente en este periodo para este alcalde, sino para los alcaldes que lleguen, porque las obras como estas se tienen que seguir realizando. Lamentablemente no se ven, si valen mucho, generan un caos en muchos aspectos, pero quedó en un Plan de Desarrollo y también dentro

de lo que tiene planeada la empresa de servicios públicos, nos queda es ejecutar y nosotros como Concejales hacer seguimiento. Como lo decía, este es un primer tramo donde solamente se reemplazó la red sanitaria y se hizo una nueva red al costado norte, teniendo en cuenta que según lo que me manifestaban el poder hacer la conexión de las viviendas que quedan acostado norte de la calle 29 en ese primer tramo no podía hacerse. Entonces por eso tomaron esa decisión según lo que me indicaban en la visita que hice.

De ahí en adelante ya cambia el la situación. Ya hay tendremos honorables Concejales y también que la comunidad sepa que ya se tiene que ahí sí instalar esa red pluvial que va entre 60 y 48 pulgadas según lo que manifiestan ustedes. Entonces va vamos a tener ya una demora mayor, la obra va a ser a mayor profundidad, esto seguramente va a generar un caos muy grande. Sé que el comercio se va a ver muy afectado y los invito a que vayamos socializando el tema y no cuando esté enfrente a los locales comerciales las personas se den cuenta de la magnitud de la obra. Hay que preparar la comunidad, hay que volver a hacer reuniones, hay que ir pasando, no sé al fin no me dijeron si vamos con el segundo tramo que es desde la carrera primera o desde donde viene esa recámara que manifiestan que es en la iglesia. Hasta la esquina o al frente del restaurante Rosita hasta la esquina de Parque Las Flores o como se tenía planteado, que es desde ahí hasta donde vamos, que es la carrera primera con 29. Entonces, en esos tramos ya no solamente vamos a cambiar o a reemplazar esa red sanitaria, sino vamos a tener ya esta instalación de estos tubos que van a hacer que la obra se demore un poco más. La verdad, si para este tramo se hablaba de 63 días, ya llevamos un poco más de 8 días, según lo que dicen en sus explicaciones o en sus tiempos, ya eso se vuelven 70. Y si esperamos que se entreguen andenes y la calzada, vamos a hablar de un mes más, quiere decir que nos vamos a demorar alrededor de 100 días. Y eso que para este primer tramo no se instaló red pluvial. Entonces, créanme que sí es importante poder poner el acelerador, que se vea el trabajo, que se vea la organización que tiene ahí con estas personas que manejan el PMT o las personas que colocan para que ayuden con el tráfico.

Importantísimo también que la Administración Municipal nos colabore. Miren, yo estoy en el grupo de comerciantes como ustedes lo manifestaban, si se tomaban unas medidas con el tema del tráfico en la calle 35, en la en la calle 31, para los que no conocen que esa es la entrada al barrio y que eso tenía un solo sentido vial y ahorita pues al tener doble sentido se forman unos trancones. Por un vehículo mal parqueado forman unos inconvenientes muy grandes y a eso sumémosle que en esa calle 31 en la entrada estaban haciendo obra para conectar los servicios públicos que tienen que ver con Villa Mercedes. Entonces sí es invitar no solamente a EMSERCHÍA, sino que ustedes dentro de los comités que hacen es que de verdad las demás entidades o las demás secretarías nos colaboren. El tema de tránsito es súper importante, el tema de la recuperación del espacio público es otro tema que nos está generando mucho daño. Y créanme que en ese grupo y creo que el Secretario de Movilidad está en ese grupo porque es el que contesta muchas veces que ya se presencian que hacen presencia los motorizados, que sean un poco más más atentos al tema y no solamente en lo que es el barrio Mercedes de Calahorra, sino también ahí en la calle 35 en la salida con tres esquinas. Hay momentos en la hora pico que hay mucho tráfico. Y también junto por la carrera segunda este, junto Villa Mercedes, hay algo de Cruz Verde, créanme, desde las 5 de la mañana hay gente ahí haciendo cola con sus vehículos y están formando un problema bien grande en movilidad porque la calle 29 se necesita, por eso es importante ojalá habilitar ese tramo y a eso sumémosle que también y es un llamado también a Administración Municipal que las busetas están pasando muy rápido por el barrio, hay muchas quejas. ¿Y por qué? Porque estas obras generan que el transporte público se demore más de lo normal y cuando pueden correr pues van a 100 por



hora. Entonces, todo este tipo de cosas, mire lo que genera una obra que no es una solamente en lo público, sino también contratada allá por Urbanza, que vemos que pues por dónde salen todas esas personas de esos conjuntos.

Entonces es una serie de cosas que nosotros como Concejales recibimos y cuando uno analiza el tema, son muchas secretarías las que tienen que ver. Por eso necesitamos compromiso y así como ustedes van y socializan y creo que las personas se quejaban en la demora verdaderamente se vea la presencia institucional. Miren que habiendo presencia institucional todo funciona mejor, pero que sea inmediato, que prácticamente mientras se desarrolla la obra haya presencia allá. Miren, ahí contrataron o ahorita en el tema de tránsito y transporte tenemos más agentes de tránsito. Qué bueno sería que nos acompañaran de manera casi permanente en el lugar o cercanos a estas obras, porque ahorita, como lo manifestaba, ya se va a instalar red pluvial, eso va una profundidad, tengo entendido, 7 m más o menos 5 o 4 lo que sea, pero eso es una altura o una profundidad bastante grande. Vemos que de pronto los senderos peatonales son con unas poli sombras, vemos que por ahí hay colegios, transitan muchos niños. Entonces toca tener mucho cuidado con eso, si hay presencia institucional, créanme que las cosas funcionan mejor. Entonces, esa es la recomendación que puedo hacer. Vamos a hacer seguimiento, a continuar visitando las obras, preguntando que si nos ven por allá, entiendan que es nuestra labor también, porque aquí así como nosotros aprobamos unos planes de desarrollo debemos cumplir y hacer seguimiento a esos recursos que están destinando para cumplir esas metas. Entonces, quiero que se comprometan hoy acá con la corporación a que así como manifiestan que van bien en tiempos, que van ejecutando la obra sin ningún tipo de demora o de pronto ningún inconveniente, ojalá se finalice lo más pronto posible y dentro de los términos que quedaron establecidos en ese contrato.

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? o si no de esta manera finalizariamos este control político, esta citación e invitación a las personas que lo acompañan. Igual, Honorables Concejales, creo que la invitación también ha estado de parte del gerente de que cuando queramos poder mirar y poder visitar no solamente esta obra, sino otras que tiene a cargo hoy la empresa de servicios públicos como contratantes, porque si hay varias obras que están desarrollando. Mencionaba el de La Balsa, tenemos el de la Pepita, tenemos el mismo contrato ahí con lo que es La Lorena, luego la vía anterior a lo que es colector calle 29, no sé qué otros planes estén o qué otras obras estén contratando. Frente al CAM, que también es importante conocer de ese tipo de obra porque es muy necesaria ya tener esa vía habilitada y ya llevamos un tiempo, según lo que manifestaban, si van a demorar un año, no sé, ya nos tocaría en otra oportunidad mencionar ese tipo de obras porque todas son importantes, ya si Dios lo permite tendremos la posibilidad ya en el tercer periodo de Sesiones Ordinarias poder invitarlos nuevamente, poder citarlos a los funcionarios para que nos cuenten qué ha pasado durante este año. De eso se trata este control político, que nosotros conozcamos de primera mano la información, no chismes, sino que vengan acá, nos cuenten, que si hay algún reparo ustedes puedan decir manifestarlo acá en la plenaria qué es lo que viene sucediendo y nosotros también poder actuar dando cumplimiento a nuestras funciones que desde control político.

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Si no hay más intervenciones, volvemos a Sesión Formal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la Sesión Formal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Agradecer a las personas que representan la empresa contratista, a la interventoría también. Gracias por aceptar esta invitación, para nosotros también es importante que ustedes puedan venir, nos puedan contar. Y por supuesto a los funcionarios y a nuestro gerente de la empresa de servicios públicos EMSERCHIA por atender este control político dando cumplimiento a la Proposición No. 24 de 2025. Siguiendo punto en el orden del día.


SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:04 de la noche del día 16 de julio de 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy; y cito para mañana 17 de julio a partir de las 4:30 p.m.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Luisa Lancheros, Contratista.
Revisó: Luisa Lancheros, Contratista. Yizza Obregón, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012. Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación