

FASES	ACTIVIDADES		MAYO					JUNIO					JULIO				AGOSTO			
			S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	
FASE 1	Estructuración de la Resolución mediante la cual se designan los representantes del proceso de empalme.		Continuación del equipo de trabajo																	
			Designación de responsables del proceso de empalme																	
	Revisión con la mesa directiva, para presentación y aprobación del proceso de Empalme de la Corporación según los 3 niveles establecidos.																			
	Comunicación al Comité de Gestión y Desarrollo Institucional para dar los directivos y funcionarios generales del proceso de empalme a todos los municipios.																			
	Construcción y sistematización de según de trabajo		Establecer actividades y fechas para la entrega de información.																	
	Almacenamiento de información y sistematización del sistema de empalme	Llevar a cabo una reunión con cada uno de los areas de la Corporación para establecer la información y la fecha en la cual debe entregarse	CAPITULO 1: GESTION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Oficina Jurídica																
				Comunicación																
				Sistema financiero																
				Gestión del Talento Humano																
				Gestión documental y de archivo																
				Gobierno digital y Sistemas de Información																
				Control de la Gestión																
				Revisión fiscal y financiera																
				Transparencia, rendición de cuentas y servicio al ciudadano																
				CAPITULO 2: GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL	Plan de acción de la Corporación															
	Planes de acción institucionales																			
	Percepciones de internos a areas de control, supervisión y desamparados																			
	Información estratégica del sector -resultados e indicadores																			
	Programas relevantes que se subvencionan y deben continuar																			
	Participación en comités, comarcas, áreas similares																			
	CAPITULO 4: ENTREGA DE LA PRESIDENCIA Y MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION	Legitimidad y resultados obtenidos																		
		Entrega de la Presidencia y la Mesa Directiva																		
		Observaciones																		
	Revisión y actualización de la información																			
	Presentación al Comité de gestión y desarrollo (presentando aspectos técnicos e información relevante)																			
	Revisión y almacenamiento de los. Informes de Gestión y Prestaciones que están																			
	Revisión sistema de ley 851 (Cada uno de los niveles elabora un informe de ley 851 elaborado con los aspectos correspondientes) y cada funcionario deberá entregar un informe de entrega de cargo																			
FASE 2	Trabajo coordinado en los dos niveles de empalme		Revisión Mesa Directiva suscrito con Mesa Directiva anterior																	
	Contribución de recursos en empalme por area o temas	Presidencia y desamparados estratégicos																		
		Revisión de empalme Dirección Administrativa y Financiera																		
		Revisión de empalme Area de trabajo																		
		Revisión de empalme Area de atención																		
		Revisión de empalme Area de sistemas (sistemas de la información)																		
		Revisión de empalme Area Trabajo Humano (desarrollo, area de bienestar y SG SST)																		
		Revisión de empalme Atención al ciudadano																		
		Revisión de empalme sistema de gestión de calidad																		
		Revisión de empalme Transparencia y Corresponsabilidad																		
		Revisión de empalme Sistema Control Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información																		
		Revisión de empalme area de planeación																		
		Revisión de empalme area jurídica y notarialidad																		
		Revisión de empalme oficina de control interno																		
			Antes de entrega personal																	
	Revisión autorizada																			
	Antes de entrega final																			
FASE 3	Revisión de información entregada	Funcionarios de Planeación para atención de dudas e inquietudes																		
	Presupuesto suscrito a planeación																			
	Comisión por revisar																			
	Continuación de empalme entregado																			
	Trámites de recursos judiciales, desarrollo de proceso, etc																			

[illegible]